

R6年度下半期 大規模な工事規制予定（関西地区）

【凡例】

終日通行止め 終日閉鎖	夜間通行止め 終日車線規制	対面通行規制	渋滞を予測
予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	

中国道

(橋梁リニューアル工事)

中国池田IC～宝塚IC
※終日車線規制
(昼間2車線・夜間1車線運用)
R3.8.23～R7.4月上旬

宝塚IC～神戸JCT
※終日車線規制
(昼間2車線・夜間1車線運用)
R5.2.8～R7年度以降継続実施
※交通混雑期も一部工事規制を実施

宝塚IC～西宮北ICⓉ
※夜間通行止
R7.3月下旬～R7.4月上旬
(延べ10夜間程度)

(橋梁耐震補強工事)

神戸JCT
本線 (山陽道⇄新名神)
Bランプ (中国道Ⓡ⇄山陽道Ⓣ)
Hランプ (中国道Ⓣ⇄新名神Ⓡ)
※夜間通行止
R7.3月上旬
(延べ5夜間程度)



関空橋

(橋梁耐震補強工事)

りんくうJCT～関西国際空港IC
※終日車線規制
R5.3.14～R7年度以降継続実施

阪和道

(橋梁リニューアル工事)

泉南IC～和歌山JCTⓉ
※夜間通行止+終日車線規制
R6.11月下旬～12月中旬
R7年度以降継続実施
(延べ15夜間程度)

和歌山北IC～和歌山南スマートIC
※終日車線幅員減少規制
(3.5m×2車線→3.0m×2車線)
R3.10.4～R7年度以降継続実施
※交通混雑期も工事規制を実施

※1 令和6年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。

※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。


※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も(一部)工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期(GW、お盆、年末年始)は工事規制を実施しません。

R6年度下半期 大規模な工事規制予定（中国地区）

【凡例】

終日通行止め 終日閉鎖 予定区間 予定時期	夜間通行止め 終日車線規制 予定区間 予定時期	対面通行規制 予定区間 予定時期	渋滞を予測
--------------------------------	----------------------------------	------------------------	-------

- 中国道（橋梁リニューアル工事）**
- 東城IC～庄原IC**
R6.4.11～R6.11月下旬
※交通混雑期も工事規制を実施
 - 三次IC～高田IC**
R6.4.11～R6.11月下旬
※交通混雑期も工事規制を実施
 - 広島北JCT～吉和IC**
R6.4.22～R6.11月下旬
※交通混雑期も工事規制を実施
 - 徳地IC～山口IC**
R6.5.7～R6.11月中旬
※交通混雑期も工事規制を実施
 - 山口JCT～美祢東JCT**
R6.8.19～R6.11月下旬
- 広島道（橋梁リニューアル工事）**
- 広島西風新都IC～広島JCT**
R6.4.1～R6.12月中旬




※1 令和6年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
 工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。
 ※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
 ※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も(一部)工事規制を実施」の記載があるものを除き、
 交通混雑期(GW、お盆、年末年始)は工事規制を実施しません。

R6年度下半期 大規模な工事規制予定（四国地区）

【凡例】

終日通行止め 終日閉鎖	夜間通行止め 終日車線規制	対面通行規制	渋滞を予測
予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	



※1 令和6年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
 工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。
 ※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
 ※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も工事規制を実施」の記載があるものを除き、
 交通混雑期(GW、お盆、年末年始)は工事規制を実施しません。

R6年度下半期 大規模な工事規制予定（九州地区）


【凡例】

終日通行止め 終日閉鎖	夜間通行止め 終日車線規制	対面通行規制	渋滞を予測
予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	

西九州道
(4車線化工事)
佐世保みなとIC～佐世保中央IC
※夜間通行止め
R6.4月上旬～R7年度以降継続実施
(延べ80日間程度)

長崎道
(橋梁補修工事)
長崎芒塚IC～長崎多良見IC
※終日車線規制
R6.8.27～R7年度以降継続実施

九州道
(橋梁リニューアル工事)
八女IC～みやま柳川IC
※終日車線幅員減少規制
R7.1月上旬～R7年度以降継続実施
※交通混雑期も工事規制を実施



関門道
(橋梁リフレッシュ工事)
下関IC～門司IC
※終日車線規制
R6.9月上旬～R7年度以降継続実施

門司港IC・めかりPA
※終日閉鎖
R6.10月中旬～R7年度以降継続実施
(延べ95日間程度)

沖縄道
(橋梁リニューアル工事)
許田IC ランプ
R7.1月上旬～R7年度以降継続実施

※1 令和6年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。

※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期(GW、お盆、年末年始)は工事規制を実施しません。